N°	0	Nom de la tâ	che				Durée p	lanifiée	Variation de	Durée	
Décembre	2023	Daman dan la n						0	4	4	
2		Demender le pe	ermis de cor	istruire				2 sms	-1 sm	1 s	m
	N°	Nom de la ressource	Unités	Travail	Retard	Début	Fin				
	9	Chef de projet	100%	40 hr	0 iour	Dim 17/12/23	Jeu 21/12/23				

Début	Fin	Prédécesseurs	Variation de coût	Coût planifié	Coût restant
Dim 17/12/23	Jeu 21/12/23	1	-22 000,00 DA	44 000,00 DA	15 400,00 DA

	Coût réel	Coût	% achevé	% Travail	Priorité	Échéance	
_							
	6 600,00 DA	22 000,00 DA	30%	30%	500	NC	

N	lo	ms	res	so	ur	ces
---	----	----	-----	----	----	-----

Chef de projet