N°	Prédécesseurs	Variation de coût	Coût planifié	Coût restant	Coût réel	Coût	% achevé	% Travail achevé	Priorité	Échéance
0		378 000,00 DA	1 199 487,27 DA	1 290 887,27 DA	286 600,00 DA	1 577 487,27 DA	10%	14%	500	NC
1		0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0%	0%	500	NC
2	1	-22 000,00 DA	44 000,00 DA	15 400,00 DA	6 600,00 DA	22 000,00 DA	30%	30%	500	NC
3		340 000,00 DA	850 000,00 DA	910 000,00 DA	280 000,00 DA	1 190 000,00 DA	24%	24%	500	NC
4	2	80 000,00 DA	200 000,00 DA	0,00 DA	280 000,00 DA	280 000,00 DA	100%	100%	500	NC
5	4	100 000,00 DA	250 000,00 DA	350 000,00 DA	0,00 DA	350 000,00 DA	0%	0%	500	NC
6	5	80 000,00 DA	200 000,00 DA	280 000,00 DA	0,00 DA	280 000,00 DA	0%	0%	500	NC
7	6	80 000,00 DA	200 000,00 DA	280 000,00 DA	0,00 DA	280 000,00 DA	0%	0%	500	NC
8		0,00 DA	100 000,00 DA	100 000,00 DA	0,00 DA	100 000,00 DA	0%	0%	500	NC
9	7	0,00 DA	50 000,00 DA	50 000,00 DA	0,00 DA	50 000,00 DA	0%	0%	500	NC
10	9	0,00 DA	50 000,00 DA	50 000,00 DA	0,00 DA	50 000,00 DA	0%	0%	500	NC
11		60 000,00 DA	205 487,27 DA	265 487,27 DA	0,00 DA	265 487,27 DA	0%	0%	500	NC
12	10	60 000,00 DA	150 000,00 DA	210 000,00 DA	0,00 DA	210 000,00 DA	0%	0%	500	NC
13	12	0,00 DA	16 536,36 DA	16 536,36 DA	0,00 DA	16 536,36 DA	0%	0%	500	NC
14	13	0,00 DA	16 536,36 DA	16 536,36 DA	0,00 DA	16 536,36 DA	0%	0%	500	NC
15	14	0,00 DA	6 414,55 DA	6 414,55 DA	0,00 DA	6 414,55 DA	0%	0%	500	NC
16	15	0,00 DA	8 400,00 DA	8 400,00 DA	0,00 DA	8 400,00 DA	0%	0%	500	NC
17	16	0,00 DA	7 600,00 DA	7 600,00 DA	0,00 DA	7 600,00 DA	0%	0%	500	NC
18	17	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0%	0%	500	NC
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										

Projet : MiniGolf.mpp
Date : Dim 03/12/23

Tâche
Fractionnement
Avancement

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Fixed projet

Fractionnement
Avancement

Récapitulatif du projet

Fractionnement
Avancement

Récapitulatif du projet

Fractionnement
Avancement

N°	Prédécesseurs	Variation de coût	Coût planifié	Coût restant	Coût réel	Coût	% achevé	% Travail achevé	Priorité	Échéance
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44		0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 D	A 0%	0%	500	NC

Projet : MiniGolf.mpp
Date : Dim 03/12/23

Tâche
Fractionnement
Avancement

Avancement

Page 2



























